

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Version du : \_\_\_\_\_

| No.¹ | OBJET DU<br>PROJET DE MARCHÉ                                                               | SOURCE DE<br>FINANCEMENT<br>Trésor public<br>invest. : TI<br>Trésor public<br>fonction. : TF<br>Fonds propres :<br>FP<br>Fonds externes :<br>FE<br>Fonds mixtes :<br>FM | CODE<br>BUDGÉTAIRE<br>OU<br>RÉFÉRENCE<br>DU PROJET | MONTANT DES<br>CRÉDITS DISPONIBLES<br>(Préciser l'Unité<br>monétaire) (1) | NATURE<br>DU<br>MARCHÉ<br>(S, F, T,<br>P)<br>(2) | MODE DE<br>PASSATION<br>(AOON,<br>AORN,<br>AOPQ,<br>...) (3) | PÉRIODE<br>DE<br>LANCE-<br>MENT | PÉRIODE<br>PROBABLE<br>DE<br>SIGNATURE<br>DU MARCHÉ | CONTRÔLE<br>A PRIORI<br>DE LA<br>CNMP :<br>OUI/NON | LOCALI-<br>SATION | DÉLAI<br>PRÉVISION-<br>NEL<br>D'EXÉCUTION<br>(MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                           |                                                  |                                                              |                                 |                                                     |                                                    |                   |                                                     | T1                         |      | T2   |      | T3   |      | T4   |      | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
| 01   | Sécurisation des bâtiments du bureau central et celui de PV<br>*                           | TF                                                                                                                                                                      | 290                                                | 11,000,000.00HTG                                                          | S                                                | GRGR                                                         | Oct25                           | Oct25                                               | Non                                                | PAP               | 12                                                  | 1/12                       | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12  | 1/12 |
| 02   | Abonnement de service internet pr le Bureau central et les Directions Départementales<br>* | TF                                                                                                                                                                      | 200                                                | 10,000,000.00HTG                                                          | S                                                | GRGR                                                         | Oct25                           | Oct25                                               | Non                                                | HTI               | 12                                                  | 1/12                       | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12  | 1/12 |
| 03   | Service d'entretien des génératrices<br>*                                                  | TF                                                                                                                                                                      | 290                                                | 9,000,000.00HTG                                                           | S                                                | GRGR                                                         | Oct25                           | Oct25                                               | Non                                                | PAP               | 12                                                  | 1/12                       | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12  | 1/12 |
| 04   | Acquisition de fournitures de bureau                                                       | TF                                                                                                                                                                      | 300                                                | 13,000,000.00HTG                                                          | F                                                | DEPX                                                         | Oct.25                          | Dec.25                                              | Non                                                | PAP               | 1                                                   |                            |      |      | 100% |      |      |      |      |      |      |      |       |      |

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;

Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

DPAI : Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ                                                                                              | SOURCE DE FINANCEMENT<br>Trésor public<br>Invest. : TI<br>Trésor public<br>fonction. : TF<br>Fonds propres : FP<br>Fonds externes : FE<br>Fonds mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES<br>(Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ<br>(S, F, T, P)<br>(2) | MODE DE PASSATION<br>(AOON, AORN, AOPQ, ...)<br>(3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION           | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|-------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                        |                                                                     |                                         |                                                     |                      |                                         |                                        |                        |                                       | T1                         |      | T2   |       | T3   |      | T4    |      |      |        |      |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                        |                                                                     |                                         |                                                     |                      |                                         |                                        |                        |                                       | Oct.                       | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai  | Juin | Juill. | Août | Sept. |
| 05  | Entretien et Réparation des Véhicules non blindés de la Cour                                                           | TF                                                                                                                                                          | 251                                    | 45,000,000.00HTG                                                    | S                                       | AORN                                                | Oct.25               | Dec.25                                  | Oui                                    | PAP                    | 9                                     |                            |      | 1/9  | 1/9   | 1/9  | 1/9  | 1/9   | 1/9  | 1/9  | 1/9    | 1/9  | 1/9   |
| 06  | Entretien et Réparation des dix (10) Véhicules Blindés affectés aux Conseillers                                        | TF                                                                                                                                                          | 251                                    | 30,000,000.00HTG                                                    | S                                       | GRGR                                                | Oct.25               | Oct25                                   | Oui                                    | PAP                    | 12                                    | 1/12                       | 1/12 | 1/12 | 1/12  | 1/12 | 1/12 | 1/12  | 1/12 | 1/12 | 1/12   | 1/12 | 1/12  |
| 07  | Acquisition de Huit (8) Véhicules fermés TT                                                                            | TF                                                                                                                                                          | 410                                    | 56,000,000.00HTG                                                    | F                                       | AORN                                                | Nov25                | Janv.26                                 | Oui                                    | PAP                    | 1                                     |                            |      |      | 100%  |      |      |       |      |      |        |      |       |
| 08  | Acquisition de matériels informatiques                                                                                 | TF                                                                                                                                                          | 251                                    | 15,000,000.00HTG                                                    | F                                       | PRAL                                                | Dec25                | Fev.26                                  | Non                                    | PAP                    | 1                                     |                            |      |      |       | 100% |      |       |      |      |        |      |       |
| 09  | Acquisition de Mobilier et Matériels de Bureaux                                                                        | TF                                                                                                                                                          | 401                                    | 10,000,000.00HTG                                                    | F                                       | DEPX                                                | Dec.25               | Fev.26                                  | Non                                    | PAP                    | 1                                     |                            |      |      |       | 100% |      |       |      |      |        |      |       |
| 10  | Erection des clôtures des bureaux départementaux du Nord-Est et du Sud et du gabionnage du terrain du bureau dptal Sud | TI                                                                                                                                                          | 4111-1-11-50-16                        | 55,000,000.00HTG                                                    | T                                       | AOON                                                | Jan26                | Mars26                                  | Oui                                    | Fort-Liberté/Les Cayes | 3                                     |                            |      |      |       |      | 30%  |       | 40%  |      | 30%    |      |       |

<sup>2</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

Les marchés 06 et 07 ne peuvent pas être regroupés, dans la mesure où le marché relatif à l'entretien et à la réparation des véhicules blindés fait l'objet d'une recommandation du fournisseur INKAS, précisant les garages ayant la capacité technique d'entretenir et de réparer ces types de véhicules. Il s'agit des garages SECOM S.A. qui, vue sa localisation (Tabarre) est inaccessible ; et LN-T Automotives, situé sur la route du Canapé Vert, qui assure actuellement l'entretien et la réparation de ces véhicules.

Les marchés 05 et 07 sont prévus selon le mode de passation de l'Appel d'Offres Restreint National (AORN), en raison du nombre limité de garages capables d'offrir la qualité de service requise pour les véhicules de l'institution dans la zone. De même, le nombre de concessionnaires disposant des véhicules recherchés par l'institution demeure très restreint.

La Cour sollicite l'autorisation d'utiliser la procédure de Gré à Gré (GRGR) pour le marché 01, en raison du fait que le prestataire actuel est toujours sur place et continue de fournir ses services au local du bureau central de l'institution, malgré la situation insécuritaire qui prévaut dans la zone depuis les événements de février 2024.



|    |                                                                                                    |    |      |                  |   |      |        |          |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|---|------|--------|----------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | Entretien et nettoyage du bâtiment central *                                                       | TF | 290  | 14,400,000.00HTG | S | PRAL | Janv26 | Mars26   | Non | PAP | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| 12 | Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration des différents rapports institutionnels de la Cour | TF | 7290 | 12,000,000.00HTG | P | GRGR | Mai26  | Juin. 26 | Non | PAP | 3 |  |  |  |  |  |  |  |     |     | 20% |     | 40% |     |

N.B. Le point 12 sera échelonné sur deux (2) exercices. Seulement soixante pourcent (60%) du montant sera versé sur le présent exercice, et le reste sera payé sur l'exercice suivant étant donné que le fond est disponible sur le compte courant de l'institution.

Signature de la Personne responsable:

  
Me Rogavil BOISGUÉNÉ  
Président

